

Dodatek č. 1 ke smlouvě

o výkonu koordinátora BOZP na staveništi

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "smlouva")

1. OBJEDNATEL:

Název: Obec Řitka,
Adresa: Na Návsí 54, 252 03 Řitka
IČ: 00241644,
DIČ: neplátce DPH
Zastoupený: Mgr. Kamilem Abbidem, starostou obce
Tel.: +420 777 425 144
e-mail: obec@ritka.cz

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL

Jméno: Libor Beneš
Adresa: Děkanská vinice I 1643/7, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 10160400
DIČ: neplátce DPH
Tel.: +420 602 286 841
e-mail: stavebni.dozory@seznam.cz
bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu: 2300268040/2010

(dále jen „koordinátor“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu:

I.

Úvodní ustanovení

Dodatek č. 1 řeší prodloužení doby trvání smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeného Smlouvou o výkonu koordinátora BOZP na staveništi ze dne 28. 8. 2017 (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

III.

Trvání smlouvy, místo plnění, výpověď smlouvy

Vzhledem k prodloužení doby díla veřejné zakázky „Intenzifikace ČOV v Řitce“, pro kterou je výkon koordinátora BOZP předmětem díla Smlouvy, dochází k prodloužení doby platnosti Smlouvy do **31. 5. 2019**.

IV.

Odměna dozoru za plnění předmětu smlouvy


1. Za veškeré činnosti zhotovitele vykonávané na základě dodatku č. 1 Smlouvy, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu ve výši **145.467,-Kč**. Zhotovitel není plátcem DPH.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Řitce dne: 28. srpna 2018


.....
Za zhotovitele: Libor Beneš


.....
Za objednatele: Mgr. Kamil Abbid

OBEC ŘITKA
Na Návsí 54, 252 03, Řitka
IČO: 00241644 DIČ: CZ00241644
tel.: 318592289, email: obec@ritka.cz